



Утверждено

Директор МУП «Павловские

коммунальные системы»

Цыганков С.С.

2023 г.

ИЛАН

Мероприятий по подготовке к предстоящему ремонту участков водоснабжения 2023-2024 годов по МУП «ПКС»

№ п/п	Вид работ	Необходимые материалы	Ед. изм.	Кол-во	сумма	Срок выполнения	Ответ. лицо
1	Павловск Подключение ВНБ Березовая					май-август	Суриков А.А.
	Подключение ВНБ мирный	Труба 110 Задвижка 110	м шт	60 1			
	Подключение Микрорайон Ремзавод (ул. Народная, ул. Детская, ул	Труба 110 колодец	м шт	? ?			

	<p>Семейная, ул. Победы)</p> <p>Подключение новых участков Ул. Центральная</p> <p>Замена участка ул. Техникумовская</p>	<p>Труба 110 Колодец</p> <p>Труба 110 Колодец комплектующие</p>	<p>м шт</p> <p>м шт</p>	<p>400 1</p> <p>500 2</p>	<p><b>Итого:</b></p>		
2	<p>Лебяжье</p> <p>Второе отделение Водонапорная башня</p>	<p>Комплект башни согласно тех заданию Установка подключение</p>	<p>шт. шт. шт.</p>	<p>1 1 1</p>	<p><b>Итого:</b></p>	<p>Август- ноябрь</p>	<p>Суриков А.А.</p>
3	<p>Сиб Огни Ремонт ВНБ ул. Строителей</p>	<p>Изготовление новой крышки купола Чистка Спец техника(автокран, вышка)</p>	<p>шт. шт. шт. час</p>	<p>1 1 1 8</p>		<p>май- август</p>	<p>Суриков А.А.</p>

	ремонт павильона ВНБ Лазурная	Пеноплекс 5 см. Пена монтажная Тес Гвозди 120	ул. Балло куб. кг	2 4 0,2 1				
4	Чернопятово ВНБ ул. Советская	Изготовление и установка павильона для шита управления скважинной.	Комп	1			май- август	Суриков А.А.
5	Пос. им. Мамонто-ва Установка павильона	комплект	шт.	1		Итого:	май- август	Суриков А.А.
6	Жуковка Замена Задвижек	Задвижка 100	шт.	2		Итого:	май- август	Суриков А.А.
7	Арбузовка Замена участков водопровода ул. Молодежная Ул. Энтузиастов	Труба ду 110	м.	400		Итого:	май- август	Суриков А.А.

8	Стуково Участок Ул. Центральная,	Труба Ду-110 колодец	м шт	1000 7	<b>Итого:</b>	май- август	Суриков А.А.
10	Все объекты	гипохлорит	кг	240		май- август	Суриков А.А.
11							